
INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

ANÁLISE IGAM/GEABE Nº 6/2023

PROCESSO Nº 2240.01.0003591/2023-54

1. ASSUNTO

Relatório de Avaliação da Execução do Programa de Trabalho do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Exercício 2022

 

2. EMENTA

Trata-se da avaliação da execução do Programa de Trabalho, exercício 2022, do Contrato de Gestão nº 001/2020 celebrado entre o Ins�tuto
Mineiro de Gestão das Águas - Igam e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP Filial Governador Valadares/MG,
com a interveniência dos seguintes Comitês de Bacia:

- Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piranga - DO1

- Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba - DO2

- Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio - DO3

- Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí - DO4

- Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Cara�nga - DO5

- Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu - DO6

 

3. INTRODUÇÃO

A Polí�ca Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, Lei 13.199/99, dispõe que a Agência de Bacia ou a En�dade a ela Equiparada celebrará
Contrato de Gestão com o Estado, após aprovação pelo(s) respec�vo(s) Comitê(s) de Bacia(s) Hidrográfica(s), no qual serão definidas as metas e os indicadores
que deverão ser alcançados pela en�dade para o exercício da gestão descentralizada dos recursos hídricos.

No Contrato de Gestão são pactuadas as obrigações que devem ser mutuamente cumpridas pelo Poder Público e pela En�dade Equiparada à
Agência de Bacia, u�lizando-se da autonomia administra�va e financeira da en�dade para gerenciar os recursos arrecadados com a Cobrança pelo Uso dos
Recursos Hídricos, com o obje�vo de aplicar os recursos para melhorar a quan�dade e a qualidade das águas da bacia e com o propósito de a�ngir a
economicidade e eficiência necessárias à atuação da Administração Pública.

Ao final de cada exercício, a En�dade deverá prestar contas das despesas realizadas e o relatório de execução do Programa de Trabalho, de forma
a demonstrar o cumprimento das metas pactuadas e avaliação quanto aos indicadores do contrato. A prestação de contas será analisada e avaliada mediante
parecer que abordará os seguintes aspectos:

I – técnico: quanto ao a�ngimento das metas e resultados pactuados no contrato de gestão;

II – financeiro: quanto à correta e regular aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, nos termos da legislação per�nente.

A Gerência de Apoio às Agências de Bacias Hidrográficas e En�dades Equiparadas (GEABE) do Igam, no exercício de suas competências
estabelecidas no Art. 18 do Decreto Estadual nº 47.866/2020, deverá acompanhar a execução dos Contratos de Gestão quanto aos aspectos técnicos,
operacionais e financeiros necessários ao cumprimento das obrigações das partes signatárias estabelecidas nos respec�vos instrumentos.

Neste sen�do a En�dade Equiparada deve encaminhar ao Igam o Relatório de Gestão anual, contendo a descrição das a�vidades realizadas pela
en�dade no exercício, assim como, os resultados alcançados no Plano de Trabalho que serão aferidos pela GEABE e posterior encaminhamento para análise
financeira.

Desta forma, em atendimento à Polí�ca Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, foi assinado, em 15 de dezembro de 2020, o Contrato de
Gestão nº 001/2020 entre o Igam e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP Filial Governador Valadares/MG,
para repasse da arrecadação oriunda da cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias mineiras de afluentes do rio Doce.

Contrato de Gestão Igam/Agedoce:

- Contrato de Gestão N° 001/2020, publicado no DOE-MG em 16/12/2020;

- 1º Termo Adi�vo ao Contrato de Gestão nº 001/2020, assinado em 23 de dezembro de 2020;

A Agedoce, En�dade Equiparada a Agência de Bacia Hidrográfica, encaminhou a prestação de contas do exercício do ano de 2022, contendo, entre
outros documentos, os Relatórios de Gestão, através dos seguintes Processos SEI:

- 2240.01.0002121/2023-71 (CBH Piranga)

- 2240.01.0002249/2023-10 (CBH Piracicaba)

- 2240.01.0002256/2023-15 (CBH Santo Antônio)

- 2240.01.0002267/2023-09 (CBH Suaçuí)

- 2240.01.0002277/2023-30(CBH Cara�nga)

- 2240.01.0002301/2023-61 (CBH Manhuaçu)

Desta forma, cabe à GEABE avaliar o cumprimento do Programa de Trabalho do exercício 2022, tendo como base os Relatórios de Gestão de cada
bacia hidrográfica mencionada acima.

O Igam encaminhou o Relatório de Avaliação Preliminar por meio do O�cio Igam/Geabe nº 009/2023 (67747832), a AgeDoce apresentou
manifestação por meio da Carta AgeDoce nº 79/2023 (69038305).

 

4. DA AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE TRABALHO

O Programa de Trabalho corresponde ao Anexo II do Contrato de Gestão nº 001/2020 (22055797) e compreende o conjunto de metas pactuadas
entre Igam/Agedoce, cujos resultados são mensurados por meio de indicadores de desempenho.



 

4.1. INDICADOR 1 - SECRETARIA EXECUTIVA

 

O indicador  de Secretaria Execu�va busca avaliar o desempenho da en�dade no exercício de secretária execu�va ao respec�vo Comitê de Bacia
Hidrográfica, o que envolve apoio nas ações do Comitê de Bacia Hidrográfica e disponibilização de informações. 

Para avaliar o indicador foram definidas três metas/subindicadores, sendo que cada subindicador possui critérios de aferição. O resultado do
indicador é calculado pela média aritmé�ca dos resultados apuradas em cada subindicador. 

Os subindicadores são: 

- Transparência e Disponibilidade de informação: verificar a disponibilidade dos itens relacionados no Anexo I do Plano de Trabalho no site do
respec�vo Comitê de Bacia Hidrográfica.

- Atendimento ao CBH: avaliar a organização por parte da en�dade na execução do planejamento de a�vidades e ações aprovadas pelo Comitê de
Bacia Hidrográfica. O anexo II do Plano de Trabalho detalha os itens que a en�dade deverá observar para o cumprimento da meta/subindicador.

- Capacitação, Mobilização e Comunicação Social: avaliar o trabalho de capacitação, mobilização e comunicação social junto aos conselheiros do
CBH e à sociedade em geral. O anexo III detalha os itens a ser observado pela en�dade no cumprimento da meta/subindicador.

 

4.1.1. Transparência e Disponibilidade de Informação (Indicador Secretaria execu�va)

O Anexo I do Plano de trabalho (22055797) detalha 44 itens a serem disponibilizados nos sites dos comitês de bacias hidrográficas (CBH's),
divididos em: Informação sobre o CBH e suas a�vidades, en�dade equiparada, legislação da polí�ca de recursos hídricos, instrumentos de gestão, informações
técnicas, contrato de gestão, informações financeiras e canais oficiais do governo.

A Figura 1, abaixo, indica os resultados apurados por Comitê de Bacia Hidrográfica para o subindicador "Transparência e disponibilidade de
informações". No Anexo I desta Análise (69814676), encontra-se a memória de cálculo da apuração. Destaca-se, ainda, que a disponibilidade de informações
foram auferidas tendo como base a data limite de 31/05/2022 (finalização do relatório de avaliação). A seguir, apresenta-se os itens não atendidos bem como as
recomendações sugeridas.

 

Figura 1 - Notas Parciais do Subindicador "Transparência e disponibilidade de informações"

 

a) DO1 - CBH Piranga, DO2 - CBH Piracicaba, DO3 - CBH Santo Antônio, DO4 - CBH Suaçuí, DO5 - CBH Cara�nga e DO6 - CBH Manhuaçu.

Dos 44 itens previstos a serem disponibilizados no site dos CBHs mineiros do Rio Doce, apenas 1 não foi atendido em sua totalidade, qual seja,
"Informações sobre os instrumentos de Gestão previstos na Polí�ca de recursos Hídricos e o status de implementação destes instrumentos na respec�va Bacia
Hidrográfica" (item 18).  

No relatório de avaliação, exercício de 2021 (49933810), recomendou-se à Agedoce a disponibilização detalhada do status de implementação de
cada um dos instrumentos de gestão, para além da descrição sobre o instrumento em si, conforme abaixo:

"Ainda que o item 18, informações sobre os instrumentos de Gestão previstos na Polí�ca de recursos Hídricos e o status de implementação
destes instrumentos na respec�va Bacia Hidrográfica, tenha sido considerado atendido, recomenda-se à Agedoce maior detalhamento
sobre o desenvolvimento destes instrumentos nas bacias, remetendo sempre que possível ao Portal InfoHidro e ao Portal dos Comitês
(exemplo: h�ps://comites.igam.mg.gov.br/instrumentos-de-gestao-do1)"

Nota-se, no entanto, que permanecem nos portais dos respec�vos CBHs apenas a informação do instrumento sem o status de sua implementação
nas bacias (exemplo: h�ps://www.cbhpiranga.org.br/instrumento-de-gestao/enquadramento). Portanto, jus�fica-se o não atendimento ao item 18 e reforça-se
a recomendação anteriormente solicitada. (Recomendação 01)

Por fim, com o intuito de melhorar a visualização das agendas anuais de a�vidades dos CBHs, recomenda-se as seguintes alterações nos portais
dos comitês:

inclusão de agendas anuais de anos anteriores (há somente 2023) no link já existente para tal finalidade, conforme exemplo do portal do
CBH piranga demonstrado na Figura 2. (Recomendação 02)

o relatório de a�vidades dos comitês encontra-se, na maioria dos portais consultados, dentro do link "Centro de documentação".
Recomenda-se a sua realocação para próximo da "agenda anual" com a inclusão do link "A�vidades do CBH", de forma que a consulta da agenda e o
consequente relatório de a�vidades estejam próximos um do outro. (Recomendação 03)

 

Figura 2 - Link "Agenda Anual"



 

4.1.2. Atendimento ao CBH (Indicador Secretaria execu�va)

O Anexo II do Plano de trabalho (22055797) detalha 4 itens a serem atendidos pela En�dade e comprovados mediante ateste dos respec�vos
presidentes dos CBH's, são eles: Organização da Agenda do Comitê de Bacia Hidrográfica (item 1), Organização das reuniões de todas as instâncias do Comitê de
Bacia Hidrográfica (item 2), Atendimento as demandas do Comitê de Bacia Hidrográfica (item 3) e Atendimento de Prazos (item 4). Ressalta-se que o item 4 é
ainda subdividido em dois subitens: Envio das convocatórias e documentos nos prazos regimentais e Tempes�vidade das Atas de reunião.

Conforme observa-se no relatório de gestão e no quadro abaixo, a En�dade obteve ateste favorável dos respec�vos presidentes dos CBH's nos
itens 2, 3 e 4, portanto, a�ngiu a totalidade da pontuação.

 

Atendimento ao CBH - Anexo II

Avaliação
- DO1

Piranga

Avaliação -
DO2

Piracicaba

Avaliação
- DO3
Santo

Antônio

Avaliação
- DO4
Suaçuí

Avaliação
- DO5

Cara�nga

Avaliação -
DO6

Manhuaçu

Indicador  
Secretaria Execu�va

Obje�vo  
Avaliar a organização e atendimento as a�vidades do CBH.

Itens previstos
Item Descrição 1. Organização da Agenda do Comitê de Bacia Hidrográfica

1

Realização dos eventos planejados na Agenda Anual do CBH. O calendário das reuniões
do CBH e de suas instâncias, deverá ser referendada pelo plenário do Colegiado na
úl�ma reunião do ano anterior. A comprovação do item se dará mediante relatório de
eventos planejados e realizados com aprovação do presidente do Comitê de Bacia
Hidrográfica

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Forma de cálculo: (Eventos executados/Eventos planejados)*100

Item Descrição 2. Organização das reuniões de todas as instâncias do Comitê de Bacia
Hidrográfica

2

Estrutura adequada para a realização das reuniões. A comprovação será dada mediante
ateste do presidente do CBH, nos casos de reuniões plenárias, e pelos coordenadores,
nos casos de reuniões de câmaras técnicas e grupos de trabalho. O ateste deverá ser
dado por reunião ocorrida.

100% 100% 100% 100% 100% 100%
. Equipamento de áudio e som
. Equipamento de filmagem, projeção e transmissão online
. Equipamento para par�cipação digital
. Espaço para realização das reuniões, caso presenciais.
. Equipe de apoio (recepção, organização, condução, etc.)

Forma de cálculo: (Eventos com estrutura mínima/Eventos realizados)*100
Item Descrição 3. Atendimento as demandas do CBH

3

Atendimento aos encaminhamentos demandados pelo CBH.  Acompanhar se todos os
encaminhamentos definidos nas atas dos comitês e suas instância foram atendidos ou
encaminhados. Ações ins�tucionais e administra�vas devem ser concluídas. Ações
técnicas encaminhadas aos responsáveis.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Forma de cálculo: (Demandas Atendidas/Demandas Expedidas)*100
Item Descrição 4. Atendimento dos prazos

4.1 Envio das convocatórias e documentos no prazo regimental.
Forma de cálculo: (Convocatórias enviadas no prazo/Reuniões realizadas)*100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4.2 Tempes�vidade das atas de reunião
Forma de cálculo: (Atas tempes�vas/Reuniões realizadas)*100 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

No entanto, quanto ao item 1, observa-se que:

a) DO1 - CBH Piranga: O relatório de a�vidades comprovando a realização dos eventos planejados foi aprovado pela plenária do CBH Piranga em
16/01/2023, na 20ª reunião extraordinária. Foram previstas 15 reuniões no período (Plenária e Câmaras técnicas) e realizadas 11 (73,3%) dentre as planejadas e
mais 7 reuniões não planejadas, totalizando 18. Observa-se que nem todas as reuniões foram realizadas nas datas previstas e houve dificuldade em cumprir o
planejamento em função de normas para elaboração do regimento interno e deliberações de processos de outorga, conforme jus�ficado no Relatório de Gestão
e no Anexo II desta análise, planilha de controle de reuniões (66349667). Dessa forma, considera-se o item cumprido, uma vez que as circunstâncias descritas
fogem da governabilidade da En�dade. Por fim, recomenda-se que conste na planilha de controle de reuniões, para o próximo exercício, a jus�fica�va
individualizada da não realização de cada uma das reuniões previstas. (Recomendação 04)

a) DO2 - CBH Piracicaba: O relatório de a�vidades comprovando a realização dos eventos planejados foi aprovado pela plenária do CBH Piracicaba
em 16/03/2023, na 36ª reunião extraordinária. Foram previstas 17 reuniões no período (Plenária e Câmaras técnicas) e realizadas 14 (73,3%) dentre as
planejadas e mais 4 reuniões não planejadas, totalizando 18. Observa-se que nem todas as reuniões foram realizadas nas datas previstas e houve dificuldade em
cumprir o planejamento em função de normas para elaboração do regimento interno e deliberações de processos de outorga, conforme jus�ficado no Relatório
de Gestão e na planilha de controle de reuniões (66349667). Dessa forma, considera-se o item cumprido, uma vez que as circunstâncias descritas fogem da



governabilidade da En�dade. Por fim, recomenda-se que conste na planilha de controle de reuniões, para o próximo exercício, a jus�fica�va individualizada da
não realização de cada uma das reuniões previstas. (Recomendação 05)

a) DO3 - CBH Santo Antônio: O relatório de a�vidades comprovando a realização dos eventos planejados foi aprovado pela plenária do CBH Santo
Antônio em 04/05/2023, na 24ª reunião ordinária. Foram previstas 15 reuniões no período (Plenária e Câmaras técnicas) e realizadas 10 (66,6%) dentre as
planejadas e mais 3 reuniões não planejadas, totalizando 13. Observa-se que nem todas as reuniões previstas foram realizadas devido ao processo de aprovação
do regimento interno no CBH Santo Antônio, o qual somente foi aprovado em abril/2023, restringindo as questões delibera�vas do CBH e impactando no
planejamento da En�dade. Dessa forma, considera-se o item cumprido, uma vez que as circunstâncias descritas fogem da governabilidade da En�dade. Por fim,
recomenda-se que conste na planilha de controle de reuniões, para o próximo exercício, a jus�fica�va individualizada da não realização de cada uma das
reuniões previstas. (Recomendação 06)

a) DO4 - CBH Suaçuí: O relatório de a�vidades comprovando a realização dos eventos planejados foi aprovado pela plenária do CBH Suaçuí em
07/03/2023, em reunião extraordinária. Foram previstas 18 reuniões no período (Plenária e Câmaras técnicas) e realizadas 13 (72,2%) dentre as planejadas e
mais 8 reuniões não planejadas, totalizando 21. Observa-se que nem todas as reuniões foram realizadas nas datas previstas e houve dificuldade em cumprir o
planejamento em função de normas para elaboração do regimento interno e deliberações de processos de outorga, conforme jus�ficado no Relatório de Gestão
e na planilha de controle de reuniões (66349667). Dessa forma, considera-se o item cumprido, uma vez que as circunstâncias descritas fogem da
governabilidade da En�dade. Por fim, recomenda-se que conste na planilha de controle de reuniões, para o próximo exercício, a jus�fica�va individualizada da
não realização de cada uma das reuniões previstas. (Recomendação 07)

a) DO5 - CBH Cara�nga: O relatório de a�vidades comprovando a realização dos eventos planejados foi aprovado pela plenária do CBH Cara�nga
em 06/03/2023, em reunião extraordinária. Foram previstas 14 reuniões no período (Plenária e Câmaras técnicas) e realizadas 8 (57,1%) dentre as planejadas e
mais 4 reuniões não planejadas, totalizando 12. Observa-se que nem todas as reuniões previstas foram realizadas, pois, conforme informações con�das no
relatório de gestão, as reuniões da CTPLANO e CTOCs �veram que ser postergadas devido a problemas em processos licitatórios envolvendo o projeto rio vivo e
sobrecarga de trabalho da câmara técnica, respec�vamente. Dessa forma, considera-se o item cumprido, uma vez que as circunstâncias descritas fogem da
governabilidade da En�dade. Por fim, recomenda-se que conste na planilha de controle de reuniões, para o próximo exercício, a jus�fica�va individualizada da
não realização de cada uma das reuniões previstas. (Recomendação 08)

a) DO6 - CBH Manhuaçu:  O relatório de a�vidades comprovando a realização dos eventos planejados foi aprovado pela plenária do CBH
Manhuaçu em 08/03/2023, em reunião extraordinária. Foram previstas 15 reuniões no período (Plenária e Câmaras técnicas) e realizadas um total de 10 (66,7%)
dentre as planejadas e 5 não planejadas. Quando da realização do relatório de avaliação preliminar observou-se que não havia jus�fica�va no relatório de
gestão sobre os eventos planejados e não executados. Importante destacar que a realização do quan�ta�vo total de reuniões no ano (no caso do CBH
Manhuaçu foram realizadas quinze reuniões totais) não aplica-se à fórmula do indicador, uma vez que considera-se, para fins de apuração da nota, apenas a
realização dos itens anteriormente planejados. No entanto, a Carta 79/2023 (69038305) enviada pela Agedoce, jus�fica a não realização dos eventos
programados tendo em vista, especialmente, os atrasos na elaboração do PIRH, da proposta de enquadramento, adiamento das discussões de revisão da
cobrança pelo uso de recursos hídricos e atrasos em processos licitatórios. Dessa forma, considera-se o item cumprido, uma vez que as circunstâncias descritas
fogem da governabilidade da En�dade. Por fim, recomenda-se que conste na planilha de controle de reuniões, para o próximo exercício, a jus�fica�va
individualizada da não realização de cada uma das reuniões previstas. (Recomendação 09)

 

A Figura 3, abaixo, indica os resultados apurados por Comitê de Bacia Hidrográfica para o subindicador "Atendimento ao CBH". No Anexo I desta
Análise (69814676), encontra-se a memória de cálculo da apuração. 

 

Figura 3 - Notas Parciais do Subindicador "Atendimento ao CBH"

 

4.1.3. Capacitação, Mobilização e Comunicação Social (Indicador Secretaria execu�va)

O Anexo III do Plano de trabalho (22055797) detalha 2 itens a serem atendidos pela En�dade e comprovados mediante ateste dos respec�vos
presidentes dos CBH's, são eles: Plano de Mobilização e Comunicação Social (item 1) e Capacitação (item 2). 

 

a) Plano de Mobilização e Comunicação Social

O Item 1, Plano de Mobilização e Comunicação Social, busca avaliar a mobilização na Bacia Hidrográfica por meio da promoção de eventos que
busque divulgar e debater a Polí�ca de Recursos Hídricos, ações desenvolvidas ou em desenvolvimento no âmbito da Bacia Hidrográfica, e se a en�dade está
promovendo as informações e eventos sobre a Polí�ca de Recursos Hídricos, ações desenvolvidas e em desenvolvimento na Bacia pelo CBH, pela En�dade e/ou
por terceiro, questões afetas a gestão de recursos hídricos no âmbito da Bacia Hidrográfica. Para tanto, há dois subitens a a serem avaliados: Mobilização (1.1) e
Comunicação Social (1.2).

No que se refere à mobilização, a Agedoce manifestou o início grada�vo da campanha junto aos conselheiros dos CBH's, conforme descrito no
relatório de gestão: 

 
Em 2022, segundo ano de a�vidades, houve a promoção, no âmbito de todos os CBHs, em parceria com o Igam, de uma capacitação sobre
a cobrança pelo uso de recuros hídricos. O tema foi escolhido dada a relevância para os comitês, considerando que se trata de um
instrumento da polí�ca nacional e estadual de recursos hídricos.
O treinamento, realizado de forma telepresencial, foi ministrado pela equipe do Igam e abordou os seguintes temas:
• Cobrança e o decreto 48.160/2021 - Principais alterações
• Como verificar débitos e emi�r boletos

 

Portanto, rela�vamente ao subitem 1.1 - Mobilização - considera-se cumprido a meta de ao menos um evento �sico ou digital.

Quanto ao subitem 1.2 - Comunicação Social, a Agedoce descreve:

 



A AGEDOCE finalizou, em outubro de 2021, a contratação da Prefácio Comunicação. Desde então, a empresa vem trabalhando no
desenvolvimento do Plano de Comunicação, conforme prazos estabelecidos no Termo de Referência do Ato Convocatório nº 03/2021, bem
como executando as a�vidades ro�neiras de assessoria de imprensa e comunicação. [...]. Sendo assim, atualmente, os CBHs possuem sites,
fanpage no facebook e canal no Youtube. Também está sendo estruturada a página no Instagram, que deve ser lançada no ano de 2023.
Além disso, bimestralmente são emi�dos três bole�ns eletrônicos, sendo:
• Comunique-se: informações sobre as a�vidades de comunicação
• AGEDOCE Informa: Informaçõees sobre a en�dade delegatária
• Fique Por Dentro: Informações sobre as a�vidades dos CBHs
[...]. Cumpre ressaltar que a empresa contratada está avançando no desenvolvimento do Plano de Comunicação, sendo entregues até o
momento os seguintes produtos: breifing apliado, pesquisa ins�tu�cional e o diagnós�co. Em janeiro de 2023 será entregue o
prognós�co/planejamento e a apresentação do plano. Após finalizado o processo será iniciada a operacionalização do plano. O trabalho,
integrado para a Bacia do Rio Doce, em âmbito federal e estadual, contempla o envolvimento de equipe mul�disciplinar especializada.
Ademais, haverá, após a finalização do estudo, desenvolvimento de novas ferramentas de comunicação e o aprimoramento dos canais
existentes, incluindo a elaboração de newsle�ers, revistas e peças gráficas diversas.

 

Portanto, rela�vamente ao subitem 1.2 - Comunicação Social - considera-se cumprido a meta pela existência de ao menos um canal de divulgação
em meio �sico ou digital (Periódicos, canal de no�cias, redes sociais, etc.) de informações e eventos sobre a Polí�ca de Recursos Hídricos.

 

b) Capacitação

O Item 2, Capacitação, visa es�mular a capacitação dos atores envolvidos na gestão de recursos hídricos, sejam conselheiros dos Comitês de Bacia
Hidrográficas, sejam profissionais atuantes, estudantes ou interessados na Polí�ca de Recursos Hídricos. Para tanto, há dois subitens a a serem avaliados: Gestão
do Conhecimento (2.1) e Gestão de Oportunidades (2.2).

A Gestão do Conhecimento tem como obje�vo a aplicação de pesquisa de avaliação junto aos Conselheiros do Comitê de Bacia Hidrográfica
acerca do conhecimento quanto a Polí�ca de Recursos Hídricos. A comprovação do subitem se dá mediante o envio das pesquisas realizadas junto aos
conselheiros. Desta maneira, conforme exposto no relatório de gestão, a par�r do formulário encaminhado pelo Igam, a equipe da Secretaria Execu�va da
Agedoce providenciou a aplicação do ques�onário e obteve a totalidade dos pontos. 

Quanto à Gestão de Oportunidades, solicitou à En�dade a disponibilização no site do Comitê de Bacia Hidrográfica página de capacitação para
divulgação dos cursos do Trilha do Saber promovidos pelo SISEMA, cursos promovidos pela Agência Nacional de Águas e outros cursos iden�ficados pela
En�dade como per�nentes a gestão de recursos hídricos. A comprovação do subitem se dá pela disponibilização da página "capacitação" nos portais dos CBH's.
Desta maneira, conforme comprova a Figura 4 abaixo, a En�dade obteve a totalidade dos pontos.

 

Figura 4 - Menu "Capacitação" no Portal dos CBH's

 

Por fim, a Figura 5, abaixo, consolida os resultados apurados por Comitê de Bacia Hidrográfica para o subindicador "Capacitação, Mobilização e
Comunicação Social". No Anexo I desta Análise (69814676), encontra-se a memória de cálculo da apuração. 

 

Figura 5 - Notas Parciais do Subindicador "Capacitação, Mobilização e Comunicação Social"

 



4.1.4. Resultado da Apuração - Indicador "Secretaria Execu�va"

 

Conforme apresentado e discu�do nos tópicos 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, a Figura 6, abaixo, demonstra os resultados alcançados pela En�dade por
Comitê de Bacia Hidrográfica para o Indicador "Secretaria Execu�va". No Anexo I desta Análise (69814676 ), encontra-se a memória de cálculo da apuração. 

 

Figura 6 - Resultado consolidado do Indicador "Secretaria Execu�va"

 

 

4.2. INDICADOR 2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

 

O indicador de Gestão Administra�va busca avaliar o cumprimento do planejamento e eficiência da en�dade quanto as suas a�vidades
administra�vas.

Para avaliar o indicador foram definidas duas metas/subindicadores, sendo que cada subindicador possui critérios de aferição. O resultado do
indicador é calculado pela média aritmé�ca dos resultados apuradas em cada subindicador. 

Os subindicadores são: 

- Eficiência na execução do Planejamento Orçamentário Anual: Avaliar a eficiência da en�dade equiparada no seu Planejamento Orçamentário
Anual para o custeio das a�vidades administra�vas necessárias para cumprimento do obje�vo do Contrato de Gestão.

- Custo de Administração: Avaliar o custo administra�vo dispendido pela En�dade Equiparada na execução das a�vidades finalís�cas. Tendo em
vista a definição legal, prevista na Lei nº 13.199/99, o dado de referência u�lizado para aferir a eficiência da en�dade na aplicação dos recursos da cobrança pelo
uso de recursos hídricos é de até sete e meio porcento dos recursos des�nados para o custo administra�vo da en�dade. A lógica aplicada na aferição da
meta/subindicador é quão próxima, ou menor, do valor de referência (7,5%) maior é a eficiência da En�dade.

De acordo com o disposto na norma complementar ao Decreto nº 47.633/2019, a en�dade deve elaborar o Plano Orçamentário Anual (POA) que
estabelece as diretrizes de aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos des�nado ao custeio da Agência de Bacia Hidrográfica ou
en�dade equiparada. O referido plano é regulamentado pela Portaria Igam nº 52, de 25 de outubro de 2019. Conforme apresentado no Relatório de Execução
do POA (DO1 -63390951, DO2- 63391730, DO3 -63400571 , DO4 -63404057 , DO5 -63410779 , DO6 -63418099), todas bacias hidrográficas aprovaram as
diretrizes de aplicação dos recursos de custeio propostos pela Agedoce.

 

4.2.1. Eficiência na execução do Planejamento Orçamentário Anual (Indicador Gestão Administra�va)

 

A Figura 7, abaixo, indica os resultados apurados por Comitê de Bacia Hidrográfica para o subindicador "Eficiência na execução do Planejamento
Orçamentário Anual". Observa-se que o total desembolsado com as a�vidades administra�vas em 2022 totalizou R$ 878.988,54, correspondendo a cerca de
56% (nota parcial) do total planejado para o exercício. Ressalta-se que, embora o desembolso seja rateado entre as bacias do Doce, o total previsto no POA
(planejamento) inclui todas as bacias, e foi orçado em R$ 1.578.128,71.

Salienta-se que os valores considerados para fins de desembolso com as a�vidades administra�vas são aqueles discriminados na Relação de
Pagamentos (anexo II de cada planilha financeira enviada nas prestações de contas). No Anexo I desta Análise (69814676 ), encontra-se a memória de cálculo
da apuração. 

 

Figura 7 - Notas Parciais do Subindicador "Eficiência na execução do Planejamento Orçamentário Anual"

Quanto a execução financeira dos valores previstos em 2022, a En�dade elenca os mo�vos abaixo pelo qual o desembolso tenha ficado abaixo do
previsto:

 

"No ano de 2022, foram incorporados à equipe 10 (dez) colaboradores, compreendendo 08 (oito) auxiliares e 02 (dois) analistas
administra�vos, sendo que todas as informações sobre o processo estão disponíveis no seguinte link:
h�ps://portal.mbgestaopublica.com.br/edital/ver/75.
No entanto, a contratação dos novos empregados somente foi efe�vada no mês de julho, considerando todos os trâmites burocrá�cos
necessários, conforme preconizado na Portaria Igam nº 60/2019, disposi�vo vigente à época da realização do processo sele�vo. Por essa



razão, houve o desembolso parcial dos valores previstos para essa rubrica, como demonstrado em tabela.
Ademais, houve comprome�mento no desembolso do POA em função do atraso para a contratação de empresa especializada em
assessoria jurídica.
Tal situação jus�fica-se devido às intercorrências ocorridas na licitatação, inciada em fevereiro e concluída, somente, em outubro de 2022.
Por isso, houve um volume inferior de pagamentos em comparação ao previsto. Todas as informações sobre o processo podem ser
acessadas no site por meio do Ato Convocatório nº 02/2022.
Cumpre ressaltar, também, a situação da assessoria contábil, considerando previsão do trabalho integrado entre a contabilidade da matriz
e filial, ensejando adi�vo ao contrato da matriz. No entanto, o processo foi efe�vado apenas no final do ano, tendo sido feito apenas um
pagamento.
Outro ponto a ser destado refere-se à economia alcançada na contratação de materais permanentes, considerando necessidade de
adequar as especificações técnicas ao CATMAS - Sistema Único de Classificação de Materiais e Serviços, bem como desconto ob�do no
processo licitatório, demonstando alinhamento da en�dade ao principio da economicidade.
Por fim, oportuno registrar que não houve, em 2022, a efe�vação da contratação dos estagiários des�nados ao atendimento da agência,
bem como dos CBHs, in loco, conforme previsto no POA. Tal adiamento jus�fica-se considerando a efe�vação da contratação dos novos
empregados apenas no segundo semestre. Os trâmites serão retomados em 2023, conforme já previsto nos novos planos orçamentários.
Diante das informações acima expostas, jus�fica-se o cumprimento parcial da execução do POA, registrando significa�va evolução em
comparação a 2021 – primeiro ano de a�vidades da AGEDOCE, bem como preocupação com os princípios da adminsitração pública e das
boas prá�cas, dentre as quais a eficiência e a economicidade."
 

 

4.2.2. Custo da Administração (Indicador Gestão Administra�va)

 

A Figura 8, abaixo, indica os resultados apurados para o subindicador "Custo da Administração". Lembra-se que o dado de referência u�lizado
para aferir a eficiência da en�dade na aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos é de até sete e meio por cento dos recursos des�nados
para o custo administra�vo da en�dade. Desta maneira, a lógica proposta para o subindicador é o quão próximo ou distante está a relação entre o desembolso
relacionado às a�vidades administra�vas (7,5%) e de inves�mento (92,5%). No Anexo I desta Análise (69814676 ), encontra-se a memória de cálculo
da apuração. 

 

Figura 8 - Notas Parciais do Subindicador "Custo da Administração"

 

Quanto ao subindicador "Custo da Administração", a En�dade solicita repactuação de metas, esclarecendo que:

"O percentual elevado rela�vo ao custo de administração, conforme valores apresentados abaixo, está relacionado ao baixo desembolso
no que se refere à execução financeira do Plano de Aplicação Plurianual (PAP), considerando que existe uma interdependência entre os
indicadores.
Essa questão, inclusive, foi objeto de repactuação das metas contratuais, conforme Carta nº 89/2022/AGEVAP - Filial Governador
Valadares, encaminhada ao Igam em 29 de dezembro de 2022.
Abaixo, apresentamos os valores rela�vos aos desembolsos de custeio e inves�mento, cuja proporção, considerando os valores totais, ou
seja, os 06 (seis) comitês que integram a poção mineira da bacia do rio Doce, correspondente a 44% [...].
As informações detalhadas acerca da execução finalísitca do PAP, que trouxeram comprome�mento à meta do custo de administração,
será detalhada em item específico neste Relatório de Gestão.
Diante dessas informações, esta en�dade requer a possibilidade de repactuação da meta referente ao CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO. [grifo
nosso]"

 

De fato, há uma interdependência do indicador "custo da administração" com o total desembolsado com as a�vidades finalís�cas (abordados no
tópico 4.3 desta Análise), uma vez que quanto maior o desembolso finalís�co (92,5%) menor será o custo da administração (quociente entre o desembolsado
com custeio - 7,5%, e o desembolsado com inves�mento - 92,5% mais custeio - 7,5%).

No ano de 2022, o Igam encaminhou o O�cio Circular nº Igam/GEABE nº. 1/2022 (57073150), por meio do Processo SEI
nº 2240.01.0007839/2022-15, contendo a Nota Jurídica da Procuradoria do Igam nº 064/2022, a qual orienta sobre a aplicabilidade das vedações durante o
período eleitoral, que se iniciou no dia 02 de julho e impediu, dentre outras vedações, a publicação de edital e/ou celebração de contratos de transferência de
recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos, promoção de publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas que envolvessem
recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos ou outros envolvidos no contrato de gestão. Desta maneira, o Igam solicitou "que no Relatório de
Gestão a ser apresentado na prestação de contas do exercício de 2022 conste um relato sobre os entraves acarretados pelas vedações durante o período eleitoral
na execução do Contrato de Gestão", de forma que tais informações pudessem subsidiar a avaliação do resultado da En�dade no ano de 2023.



Portanto, além da Carta nº 89/2022/AGEVAP - Filial Governador Valadares (Anexo III - 66370842), encaminhada ao Igam em 29 de dezembro de
2022, a Agedoce discriminou no seu Relatório de Gestão que as vedações do período eleitoral impactaram diretamente na execução das ações do PPA,
especificamente quanto ao PROTRATAR Piracicaba, no qual envolve o aporte de recursos financeiros aos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio
Piracicaba para execução de obras de sistemas de esgotamento sanitário e de sistemas abastecimento de água. A En�dade destaca que:

"O ECP n° 03/2022 foi publicado no dia 18 de maio de 2022, sendo aberto o período de manifestação de interesse no mesmo dia, que se
estendeu até o dia 01 de julho de 2022. Durante esse período, o ECP n° 03/2022, teve a adesão de 05 (cinco) municípios aptos a receberem
os recursos des�nados à implementação do objeto do PROTRATAR Piracicaba.
Contudo, em virtude das vedações de a�vidades impostas pela Lei Federal n° 9.504/97, em razão do período eleitoral e, conforme
orientação expressa na Nota Jurídica 64/2022 da Procuradoria do Igam, o ECP n° 03/2022 foi suspenso no dia 30 de junho de 2022,
permanecendo até o dia 03/10/2022.
Após findado o período eleitoral, as a�vidades necessárias à execução do PROTRATAR Piracicaba man�veram-se suspensas devido à
iminência da publicação da Portaria do Igam referente aos procedimentos e normas aplicados à modalidade de Chamamento Público.
No dia 25 de outubro de 2022, o Igam publicou a Portaria n° 41, que estabelece procedimentos e as normas para a modalidade de
Chamamento Público para financiamento não reembolsável de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos
Hídricos.
Com a publicação da nova Portaria, o ECP n° 03/2022 precisou passar por revisão, a fim de verificar sua adequação ao previsto na Portaria
Igam n° 41. Após a análise técnica e jurídica, a decisão da En�dade Equiparada foi a de revogar o ECP n° 03/2022 para adequações e
republica-lo de forma a atender, em sua totalidade, as diretrizes trazidas pela Portaria n° 41, além de gerar ques�onamentos para
melhor entendimento e aplicabilidade da norma nos futuros processo de seleção na modalidade de Chamamento Público.
É importante ressaltar que, com a suspensão ECP n° 03/2022, em decorrência do período eleitoral e, posteriormente, das novas
previsões da Portaria n° 41/2022, o desempenho financeiro para atendimento ao indicador 03, subindicador execução financeira, do CG
001/2020, ficou comprome�do, impactando, dessa forma, no desempenho a En�dade Equiparada" [grifo nosso]

Diante da suspensão do Edital de Chamamento Público nº 03/2022 (programa PROTRATAR) mo�vado pelas vedações do período eleitoral, torna-
se evidente que a execução do PPA restou-se comprome�da, impactando diretamente na aferição do indicador "custo da administração". Vale destacar que,
embora os prejuízos de execução se atenham somente à bacia do rio Piracicaba (DO2), o indicador é calculado considerando a somatório do total executado com
custeio (que é rateado entre as bacias) e inves�mento em todas as bacias hidrográficas, e, portanto, não é razoável a avaliação do indicador de forma
segregada por bacia hidrográfica. 

Considerando as informações relatadas acima e o montante vultoso de recursos que poderiam ser desembolsados pela En�dade com o programa
PROTRATAR (Piracicaba) se não fossem as vedações do período eleitoral, o indicador "custo da administração" não foi considerado no exercício de
2022. Recomenda-se para os próximos exercícios que seja previsto no Plano Plurianual de Aplicação as a�vidades nas quais as vedações eleitorais sejam
aplicadas, minimizando, desta maneira, os prejuízos na execução �sica e financeira ocasionados pelo período eleitoral no planejamento anual. (Recomendação
10).

Importante destacar, que não serão acatadas jus�fica�vas de vedação do período eleitoral para a não realização de a�vidades previstas no Plano
Plurianual de Aplicação, tendo em vista que passa a ser de conhecimento da En�dade Equiparada tal situação, cabendo a ela o planejamento de ações junto aos
CBH's.

 

4.2.3. Resultado da Apuração - Indicador "Gestão Administra�va"

 

Conforme apresentado e discu�do nos tópicos 4.2.1 e 4.2.2, a Figura 9, abaixo, demonstra que a En�dade alcançou o percentual de 55,7% para o
indicador "Gestão Administra�va", considerando apenas o subindicador relacionado à eficiência da En�dade Equiparada no seu Planejamento Orçamentário. No
Anexo I desta Análise  (69814676 ), encontra-se a memória de cálculo da apuração. Ressalta-se que, conforme informado e jus�ficado no item 4.2.2, o
subindicador "Custo da Administração" não foi considerado na avaliação do Programa de Trabalho, exercício de 2022.

 

Figura 9 - Resultado consolidado do Indicador "Gestão Administra�va"

 

4.3. INDICADOR 3 - GESTÃO FINALÍSTICA

 

O indicador de Gestão Finalís�ca busca avaliar o cumprimento do Planejamento e eficiência da en�dade na execução das a�vidades programadas
no Plano Plurianual de Aplicação (PPA).

Para avaliar o indicador foram definidas duas metas/subindicadores, sendo que cada subindicador possui critérios de aferição. O resultado do
indicador é calculado pela média aritmé�ca dos resultados apuradas em cada subindicador. 

Os subindicadores são: 

- Execução �sica do Plano Plurianual de Aplicação (PPA): Avaliar a execução das a�vidades previstas no Plano Plurianual de Aplicação de forma
acumulada. Esta meta avalia o cumprimento por parte da en�dade na execução das a�vidades/ações previstas no PPA.

- Execução financeira do Plano Plurianual de Aplicação (PPA): Avaliar a execução financeira das a�vidades previstas no Plano Plurianual de
Aplicação de forma acumulada. Esta meta avalia o desembolso financeiro na execução das a�vidades/ações previstas no PPA.

A Lei 13.199/99 estabeleceu que no mínimo noventa e dois por cento dos recursos devem ser des�nados para o financiamento de programas,
projetos, obras e estudos previstos no Plano Diretor da Bacia Hidrográfica, ainda, podendo ser aplicado a fundo perdido. Desta forma, conforme disposto no
Decreto nº 47.633/2019, as en�dades deverão elaborar o Plano Plurianual de Aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos e



aprovar junto aos respec�vos Comitês de Bacia Hidrográfica. Conforme apresentado no Relatório de Execução do PPA (DO1 -63390750 , DO2-63391747, DO3
-63399674, DO4 -63403884, DO5 -63408857, DO6 -63417705), todas bacias hidrográficas aprovaram as diretrizes de aplicação dos recursos de inves�mentos
(92,5%).

 

4.3.1. Execução �sica do Plano Plurianual de Aplicação (Indicador Gestão Finalís�ca)

 

A avaliação da execução �sica é realizada através do monitoramento de cada a�vidade proposta nos respec�vos Planos Plurianuais de Aplicação.
Desta maneira, a aba "3. Monitoramento PAP", con�da no Anexo I desta Análise (67745477), apresenta as a�vidades previstas para início de execução em 2021
ou em 2022 (acumulado) para cada Comitê de Bacia Hidrográfica. Em seguida, observa-se se a ação programada foi executada, está em execução ou há alguma
jus�fica�va considerável para a sua não realização. Portanto, o resultado apresentado na Figura 10, abaixo, representa a pontuação ob�da pela En�dade no que
se refere à execução �sica do PPA.

 

Figura 10 - Notas Parciais do Subindicador "Execução Física do PPA"

A seguir, relata-se algumas observações em relação às a�vidades P72.1 e e P73.1 e aponta-se recomendação a ser atendida.

a) Programa P72.1 (Programa de Educação Ambiental): 

No âmbito dos CBHs Piranga (DO1) e Piracicaba (DO2), quando da realização do Relatório de Avaliação Preliminar, observou-se na ficha
descri�va apresentada no Relatório de Execução do PPA (DO1 -63390750 e DO2-63391747) que o obje�vo era o desenvolvimento e operacionalização do
Programa de Educação Ambiental na bacia e, para tanto, havia previsão de contratação de empresa especializada, na qual o desembolso era de R$ 1.350.000,00
durante os anos de 2022 a 2024 (CBH Piranga) e R$ 1.500.000,00 durante os anos de 2022 a 2025 (CBH Piracaciaba), sendo cerca de R$ 350.000,00 previstos
para serem executados em 2022 no CBH Piranga e cerca de R$ 750.000,00 previstos para o CBH Piracicaba. 

No Relatório de Gestão apresentado, a Agedoce esclarece que foi iniciada as trata�vas junto à Agência Nacional de Águas e o CBH-Doce para
atuação integrada, e em "2023 serão realizadas novas ações vinculadas à inicia�va que subsidiará a definição de ações ligadas à Educação Ambiental na bacia".
De forma complementar, a Carta 79/2023 (69038305) enviada pela Agedoce, jus�fica que:

"Considerando as discussões em andamento sobre a Revisão do PIRH, que incluiu discussão sobre o planejamento de a�vidades de
capacitação e educação ambiental, a AGEDOCE não realizou as contratações pois em discussão com os Comitês considerou correta a
finalização da revisão do PIRH-Doce, PARHs e Elaboração do Enquadramento (ainda em andamento). E toda a proposta de revisão pela
AGEDOCE do PAP ao Comitê esbarrava no conceito de ser feita após a conclusão do Plano. E na construção do Plano o que se deslumbrava
eram ações integradas de educação ambiental e capacitação e/ou integradas em projetos específicos. [...] A execução das a�vidades dos
programas P72 e P73 ficaram condicionadas a revisão do PIRH que ainda está em processo de elaboração."

Para fins de avaliação do indicador (em execução ou executado), considera-se a ação em execução a par�r do momento em que foi lançado o ato
convocatório para contratação da empresa. No entanto, considerando a manifestação acima e a ciência e ra�ficação dos Comitês quanto ao adiamento do
Programa P72.1 em função da espera pelo novo PIRH-Doce, acatou-se a jus�fica�va paro o não início da a�vidade no que diz respeito a meta
�sica. Importante salientar que as a�vidades anteriormente previstas no PPA e que já não fazem mais parte do escopo do planejamento ou que é sabido de
forma antecipada que a ação sofrerá mudanças tendo em vista procedimentos que estão em andamento, devem ser prontamente alteradas no PPA o ano de
execução, valores e descrição da a�vidade. Portanto,  recomenda-se à Agedoce que realize a revisão periódica do PPA (anual) considerando as novas demandas
e aquelas que por ventura houve mudança de prazo ou realocação de recursos, pois, o PPA como instrumento de planejamento é o balizador para as ações de
inves�mento na bacia e tem grande relevância na avaliação de desempenho anual da En�dade. (Recomendação 11).

 

b) Programa P73.1 (Contratação de cursos de Capacitação):

Em todos os CBHs (DO1 a DO6), a contratação de cursos de capacitação em gestão de recursos hídricos (programa P73.1) tem valor orçado no
montante de R$ 100.000,00, sendo R$ 20.000,00 anuais entre os anos de 2021 e 2025. A ficha descri�va da ação deixa claro que o seu obje�vo é: "contratação
de empresa(s) para a realização de treinamentos, em consonância com Plano de Capacitação a ser desenvolvido para a Bacia".

Em um primeiro momento, no Relatório de Gestão, a Agedoce manifesta a realização da a�vidade pela parceria realizada com o Igam, na qual foi
realizada capacitação junto aos Comitês de Bacia Hidrográfica pela Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (tópico já avaliado no item 4.1.3 desta Análise).
Complementarmente, a En�dade informa que: "Além disso, foi realizada, em dezembro, reunião junto à Agência Nacional de Águas (ANA), no âmbito da CTCI do
CBH-Doce. O encontro teve como obje�vo iniciar as trata�vas para a construção de proposta de estruturação do programa para ar�cular ações de capacitação e
educação ambiental. A proposta é trabalhar as ações de forma integrada entre o comitê federal e os afluentes mineiros".  

Após a finalização do Relatório de Avaliação Preliminar, a Agedoce, por meio da da Carta 79/2023 (69038305), complementa que:

"Considerando as discussões em andamento sobre a Revisão do PIRH, que incluiu discussão sobre o planejamento de a�vidades de
capacitação e educação ambiental, a AGEDOCE não realizou as contratações pois em discussão com os Comitês considerou correta a
finalização da revisão do PIRH-Doce, PARHs e Elaboração do Enquadramento (ainda em andamento). E toda a proposta de revisão pela
AGEDOCE do PAP ao Comitê esbarrava no conceito de ser feita após a conclusão do Plano. E na construção do Plano o que se deslumbrava
eram ações integradas de educação ambiental e capacitação e/ou integradas em projetos específicos. [...] A execução das a�vidades dos
programas P72 e P73 ficaram condicionadas a revisão do PIRH que ainda está em processo de elaboração."

Para fins de avaliação do indicador (em execução ou executado), considera-se a ação em execução a par�r do momento em que foi lançado o ato
convocatório para contratação da empresa. No entanto, considerando a manifestação acima e a ciência e ra�ficação dos Comitês quanto ao adiamento do



Programa P73.1 em função da espera pelo novo PIRH-Doce, acatou-se a jus�fica�va paro o não início da a�vidade no que diz respeito a meta �sica. Por fim,
reforça-se a recomendação nº 11 descrita no tópico anterior.

 

 

4.3.2. Execução financeira do Plano Plurianual de Aplicação (Indicador Gestão Finalís�ca)

 

A avaliação da execução financeira é realizada através do monitoramento do desembolso de cada a�vidade proposta nos respec�vos Planos
Plurianuais de Aplicação. Desta maneira, a aba "3. Monitoramento PAP", con�da no Anexo I desta Análise (67745477), apresenta os valores previstos por
a�vidade para início de execução em 2021 ou em 2022 (acumulado). Em seguida, descreve-se o valor efe�vamente desembolsado com aquela ação programada.

Observa-se na Figura 11, abaixo, que a En�dade executou R$ 1.147.662,95 dos R$ 42.769.117,32 previstos (após reajustes no denominador da
fórmula) entre os anos de 2021 e 2022, equivalente a cerca de 2,7%. 

 

Figura 11 - Notas Parciais do Subindicador "Execução Financeira do PPA"

Nota-se pela figura acima que o total previsto a ser desembolsado de forma acumulada entre os anos de 2021 e 2022 totalizaram um montante
de cerca de 81,6 milhões (somatório do valor previsto sem ajustes). No entanto, quando da apuração do indicador foi necessário a realização de ajustes no
denominador da fórmula em função de questões que fogem da governabilidade da En�dade, como por exemplo o O�cio Circular nº Igam/GEABE nº. 1/2022
(57073150), contendo a Nota Jurídica da Procuradoria do Igam nº 064/2022, o qual orientou a En�dade sobre as vedações do período eleitoral e, solicitou que
fossem detalhadas as ações que eventualmente poderiam ser impactadas, de forma que tais informações pudessem subsidiar a avaliação do resultado da
En�dade no ano de 2023.

O referido impacto foi discriminado no Relatório de Gestão e também na Carta nº 89/2022/AGEVAP - Filial Governador Valadares (Anexo III
- 66370842), encaminhada ao Igam em 29 de dezembro de 2022, na qual a En�dade requer e jus�fica a repactuação de metas, conforme trecho extraído do
Relatório:

"[...] Imperioso destacar que o Plano de Aplicação Plurianual dos CBHs foi construído com ênfase em macroações, ou seja, os esforços e,
consequentemente, os inves�mentos foram canalizados em grandes projetos, de modo a potencializar os resultados e o�mizar os
processos de contratação. Somados, o Rio Vivo, o PROTRATAR e o PROJETAE representam mais de 90% dos recursos alocados entre 2021 e
2025. No entanto, houve uma série de questões, sobre as quais a en�dade equiparada não possui governabilidade, que trouxeram
comprome�mento à execução finalís�ca, dentre quais destaca-se o PROTRATAR Piracicaba, cujo obje�vo é o aporte de recursos financeiros
aos municípios inseridos na bacia hidrográfica do rio Piracicaba para execução de obras de sistemas de esgotamento sanitário e de
sistemas abastecimento de água, sendo a estratégia da En�dade para atendimento à meta, sobretudo em função do montante financeiro
envolvido.
O Edital de Chamamento Público (ECP) n° 03/2022, que faz referência ao PROTRATAR Piracicaba, previu um desembolso total, no ano de
2022, de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para o ano de 2023.
O ECP n° 03/2022 foi publicado no dia 18 de maio de 2022, sendo aberto o período de manifestação de interesse no mesmo dia, que se
estendeu até o dia 01 de julho de 2022. Durante esse período, o ECP n° 03/2022, teve a adesão de 05 (cinco) municípios aptos a receberem
os recursos des�nados à implementação do objeto do PROTRATAR Piracicaba.
Contudo, em virtude das vedações de a�vidades impostas pela Lei Federal n° 9.504/97, em razão do período eleitoral e, conforme
orientação expressa na Nota Jurídica 64/2022 da Procuradoria do Igam, o ECP n° 03/2022 foi suspenso no dia 30 de junho de 2022,
permanecendo até o dia 03/10/2022.
[...]
É importante ressaltar que, com a suspensão ECP n° 03/2022, em decorrência do período eleitoral e, posteriormente, das novas
previsões da Portaria n° 41/2022, o desempenho financeiro para atendimento ao indicador 03, subindicador execução financeira, do CG
001/2020, ficou comprome�do, impactando, dessa forma, no desempenho a En�dade Equiparada" [grifo nosso]

 

Conforme relato acima, observa-se que a as a�vidades do Protratar Piracicaba (itens P11.1, P41.2 e P41.1) foram diretamente impactadas pelas
vedações do período eleitoral, o que ocasionou na suspensão do Edital de Chamamento Público nº 03/2022. Dessa maneira, foi re�rado do denominador da
formula o valor de R$ 37.250.000,00 previsto para tais a�vidades, de forma que a En�dade não seja penalizada em sua nota final. Salienta-se, ainda, que a



execução do Protratar foi prevista apenas no PPA do CBH Piracicaba, não constando nos demais Planos de Aplicação Plurianuais, os quais, por sua vez, não
�veram ajustes no denominador da fórmula, com exceção das seguintes ações:

a) Item 61.2.1 -> foi re�rado do denominador da fórmula prevista o total a ser desembolsado no PPA dos CBHs DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6
para o item em referência. A organização de reuniões, eventos internos e externos do comitê (item 61.2.1), foi cumprida em sua integralidade por se tratar de
reuniões remotas, as quais não envolveram custos na sua realização. Portanto, jus�fica-se a sua re�rada, de forma que a En�dade não seja penalizada na nota
final. Destaca-se, contudo, que é importante a revisão anual nos valores do PPA para cada ação programada de forma que os recursos não estejam ociosos em
a�vidades que não há previsão de desembolso. Neste caso específico, observa-se a ociosidade de cerca de R$ 600.000,00 se somados os valores de todos os
PPA's. (Recomendação 12).

b) Item 61.2.2 -> foi re�rado do denominador da fórmula prevista o total a ser desembolsado no PPA dos CBHs DO1, DO2, DO3, DO4, DO5 e DO6
para o item em referência. A par�cipação do comitê de bacia hidrográfica em reuniões e eventos internos e externos (item 61.2.2), foi cumprida em sua
integralidade com desembolso realizado conforme jus�fica�va apresentada. Para tanto, foi re�rado do denominador a diferença entre o valor previsto para a
ação e o valor executado, de forma que não haja diferença no quociente da nota parcial. Portanto, jus�fica-se a sua re�rada, de forma que a En�dade não seja
penalizada na nota final. Destaca-se, contudo, que é importante a revisão anual nos valores do PPA para cada ação programada de forma que os recursos não
estejam ociosos em a�vidades que a previsão de desembolso seja consideravelmente inferior ao programado. Neste caso específico, observa-se a ociosidade de
cerca de R$ 520.882,68 (R$ 700.000,00 previsto menos R$ 178.117,32 executado) se somados os valores de todos os PPA's. (Recomendação 13).

c) foi re�rado do denominador da fórmula prevista o total a ser desembolsado no PPA dos CBHs DO1, DO3, DO5 e DO6 para o item em referência.
O recadastramento dos usuários da bacia (item 61.1.1), foi re�rado por se tratar de um modelo de parceria (PROURGAS) que ainda está em análise pelo
Igam. Portanto, jus�fica-se a sua re�rada, de forma que a En�dade não seja penalizada na nota final.

As demais a�vidades previstas que não foram especificadas (excetuadas) acima, foram consideradas de forma acumulada na apuração do
indicador.

Para além das questões envolvendo o Protratar Piracicaba, a Agedoce informa no Relatório de Gestão as dificuldades na execução do Programa
Rio Vivo, a saber:

"Além das questões inerentes ao PROTRATAR, cumpre destacar a dificuldade para a contratação das empresas de mão de obra para a
execução da inicia�va RIO VIVO, que reúne os Programas Controle de A�vidades Geradoras de Sedimentos (barraginhas, caixas secas,
adequação de estradas rurais); Programa de Expansão do Saneamento Rural (fossas sép�cas, TEvap, fossas biodigestoras, círculo de
bananeiras; P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (cercamento e proteção de nascentes).
[...]
As licitações relacionadas à contratação de mão de obra para o Rio Vivo foram programadas visando à contratação para todos os lotes, a
fim de que o trabalho fosse realizado concomitantemente em todas as circunscrições hidrográficas. Ou seja, o primeiro Ato Convocatório
lançado abrangia todo o território da bacia. No entanto, devido a situações sobre as quais o CBH e a AGEDOCE não possuem
governabilidade, não foi possível. Por essa razão, não se efe�varam, ainda, as contratações em todas as bacias, sendo necessárias
republicações na tenta�va de abranger os lotes remanescentes, dentre os quais estão o Manhuaçu, Suaçuí e a porção capixaba da bacia
do rio Doce"

 

A par�r do relato acima, observa-se que a En�dade enfrentou problemas operacionais para a contratação de mão de obra para a execução do Rio
Vivo, os quais não tem relação com as vedações do período eleitoral informado pela Nota Jurídica da Procuradoria do Igam nº 064/2022, encaminhada através
do O�cio Circular nº Igam/GEABE nº. 1/2022 (57073150). Portanto, embora as jus�fica�vas para a execução inferior ao previsto sejam per�nentes, não houve
ajuste no denominador da fórmula para as a�vidades relacionadas com o Programa Rio Vivo. 

Além disso, o relatório de avaliação do ano de 2021, emi�do pelo Igam em junho/2022, recomendou à Agedoce que "é muito importante que a
En�dade realize a revisão periódica do PAP (anual) considerando as novas demandas e aquelas que por ventura houve mudança de prazo ou realocação de
recursos. A �tulo exemplifica�vo, menciona-se o Programa P12.1 -Programa Rio Vivo - construção de barraginhas ou poços secos-, o qual em alguns comitês de
bacia manifestou-se a exclusão desse programa em seu PPA. Lado outro, para fins de avaliação do programa de trabalho, leva-se em consideração o desembolso
acumulado, ou seja, valores previstos e executados ultrapassando um exercício financeiro. Desta maneira, a avaliação do ano de 2022, levará em conta os
valores previstos e executados considerando os exercícios de 2021 e 2022." 

Nota-se, entretanto, que além da a�vidade P12.1, ainda existem a�vidades previstas nos PPA's que manifestadamente não há previsão de
desembolso e que deveriam ser remanejadas ou re�radas do PPA, como por exemplo o item P42.1 do PPA Piracicaba, construção de fossas sép�cas e TEVAP, o
qual não foi priorizado pelo CBH, conforme jus�fica�va da Agedoce: "Conforme o Art. 1º da Deliberação Norma�va nº 64/2021, do CBH-Piracicaba, nos 15
(quinze) primeiros meses de contratação da Empresa Executora será dada prioridade à execução do Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52),
portanto, a execução das intervenções relacionadas ao Programa de Expansão de Saneamento Rural não foi priorizada para os anos de 2022 e 2023."

Considerando todo o exposto, reafirma-se a recomendação do tópico 4.3.1 desta Análise, para a realização de revisão periódica do PPA (anual)
considerando as novas demandas e aquelas que por ventura houve mudança de prazo ou realocação de recursos, pois, o PPA como instrumento de
planejamento é o balizador para as ações de inves�mento na bacia e tem grande relevância na avaliação de desempenho anual da En�dade. (Recomendação
14).

Por fim, observa-se que nos seis Relatórios de Gestão apresentados (um para cada bacia hidrográfica) há menção quanto aos entraves ocorridos
no programa Protratar (CBH Piracicaba), no entanto, entende-se que as jus�fica�vas da não realização ou baixa execução de determinada a�vidade devem
ocorrer de forma individualizada para cada CBH. Portanto, recomenda-se à Agedoce que discrimine nos Relatórios de Gestão as razões individualizadas sobre as
a�vidades previstas para o respec�vo Plano Plurianual de Aplicação em avaliação. (Recomendação 15).

 

4.3.3. Resultado da Apuração - Indicador "Gestão Finalís�ca"

Conforme apresentado e discu�do nos tópicos 4.3.1 e 4.3.2, a Figura 12, abaixo, demonstra os resultados alcançados pela En�dade por Comitê de
Bacia Hidrográfica para o Indicador "Gestão Finalís�ca". No Anexo I desta Análise (69814676 ), encontra-se a memória de cálculo da apuração. 

 

Figura 12 - Resultado consolidado do Indicador "Gestão Finalís�ca"

 



4.4. INDICADOR 4 - GESTÃO PROATIVA

 

Este indicador visa avaliar as inicia�vas da en�dade na busca de novos inves�mentos para a Bacia Hidrográfica por meio de parcerias com aporte
de recurso do parceiro em programas, estudos, obras e projetos voltados para recursos hídricos. As parcerias podem ser celebradas com pessoa jurídica, privada
ou pública, e pessoa �sica. Os recursos podem ser empregados por meio de programas, estudos, obras e projetos desenvolvidos pelo parceiro ou pela en�dade.

Nos Relatórios de Gestão apresentados e na Carta Agedoce nº 43/2023 (66865240), Anexo IV desta Análise, a En�dade informa a celebração de
três parcerias no ano de 2022, a saber:

- Fundação Renova. Objeto: execução do Projeto de restauração florestal em nascentes nas bacias hidrográficas dos rios Cara�nga, Piracicaba e
Santo Antônio – Minas Gerais. Aporte Financeiro: R$ 47.036.077,45 (quarenta e sete milhões, trinta e seis mil, setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).
Data de assinatura: 20/12/2022.

- WWF-Brasil. Objeto: conjugação de esforços da AGEDOCE e do WWF-BRASIL para: (a) integrar as agendas ins�tucionais no âmbito das inicia�vas
de Restauração Florestal para colaborar na implementação de ações por meio de arranjos que possam a�ngir maior escala; (b) colaborar com a realização da
Restaura Natureza - Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas; e (c) colaborar com o compar�lhamento de dados que possam contribuir para as
discussões relacionadas à restauração na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Aporte Financeiro: Não previsto. Data de assinatura: 09/11/2022.

- IEF. Objeto: Formalização de entendimentos entre as Partes para a conjunção de esforços no desenvolvimento das bases e condições necessárias
para a restauração e conservação da vegetação na�va e desenvolvimento sustentável das áreas rurais inseridas nos municípios da Bacia Hidrográfica do Rio
Doce, no estado de Minas Gerais, nas áreas a serem selecionadas, através da execução dos Programas priorizados nos Planos de Aplicação Plurianual (PAP) dos
Comitês da Bacia do Rio Doce, e posterior formalização de Acordo de Cooperação entres as partes. Aporte Financeiro: Não previsto. Data de assinatura:
11/10/2022.

Conforme relatado acima, a Agedoce celebrou três termos de parcerias no ano de 2022. No entanto, apenas a parceria com a Fundação Renova
envolve o aporte de recursos financeiros. Para o incremento na nota final da En�dade, de acordo com o Programa de Trabalho corresponde ao Anexo II do
Contrato de Gestão nº 001/2020 (22055797), somente serão computadas as parcerias que:

"[...] as parcerias que serão computadas para a aferição do indicador serão somente as parcerias que envolvam aporte de recursos
financeiros por parte do parceiro. Parcerias em que o parceiro presta ou financia apoio técnico a en�dade, concessão de espaço e
concessão de equipamentos, não serão computados para pontuação no indicador. Os aportes financeiros mencionados se atém a
financiamentos de projetos hidro ambientais, projetos de saneamento básico, projetos de pesquisas e demais projetos de interesse da
Bacia Hidrográfica na área de recursos hídricos. O resultado do indicador é calculado pela quan�dade de parcerias captadas/celebradas
pela en�dade. Cada parceria equivale a uma Nota igual a 0,5." [grifo nosso]
 

Portanto, será adicionado 0,5 ponto na nota final das bacias hidrográficas dos rios Cara�nga, Piracicaba e Santo Antônio pela parceria com a
Fundação Renova. 

 

 

5. DO RESULTADO GERAL DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO

O resultado geral da execução do Programa de Trabalho, exercício 2022, consiste na apresentação dos resultados finais dos Indicadores (detalhado
nas seções anteriores) com seus respec�vos pesos, conforme detalhamento con�do no Plano de trabalho (22055797).

A Figura 13, abaixo, indica os resultados finais apurados por Comitê de Bacia Hidrográfica para o exercício de 2022. No Anexo I desta Análise
(69814676 ), encontra-se a memória de cálculo completa da apuração. 

 

Figura 13  -Resultado Final da Avaliação de Desempenho

 

Observa-se que o resultado médio da avaliação do Programas de Trabalho, durante o exercício de 2022, foi de 6,9 pontos, correspondente ao
conceito "Regular". Este resultado foi impactado principalmente pelo indicador "Gestão Finalís�ca". Conforme detalhado no tópico 4, a En�dade alcançou
pontuação sa�sfatória quanto ao subindicador de execução �sica, no entanto, quanto ao subindicador de execução financeira,  o valor efe�vamente
desembolsado ficou abaixo do esperado, na ordem de R$ 1.147.662,95 dentre os R$ 42.769.117,32 previstos (após ajustes no denominador da fórmula) entre os
anos de 2021 e 2022, equivalente a cerca de 2,7%. Embora as jus�fica�vas apresentadas quanto ao Programa Rio Vivo sejam per�nentes, torna-se
imprescindível  a realização de revisão periódica do PPA (anual) considerando as novas demandas e aquelas que por ventura houve mudança de prazo ou
realocação de recursos, pois, o PPA como instrumento de planejamento é o balizador para as ações de inves�mento na bacia e tem grande relevância na
avaliação de desempenho anual da En�dade. Frisa-se que os impactos decorrentes das vedações do período eleitoral foram consideradas na análise,
descontando-se do denominador da fórmula prevista o desembolso previsto com as a�vidades do Programa Protratar Piracicaba, conforme melhor detalhado no
tópico 4.3.2. 

A nota rela�va ao indicador de Gestão Administra�va considerou apenas o subindicador de "Eficiência na execução do Planejamento
Orçamentário Anual", no qual a En�dade executou o montante de R$ 878.988,54 dentre R$ 1.578.128,71 previstos no Plano Orçamentário Anual (custeio),
correspondendo a cerca de 56% do total planejado para o exercício. O subindicador "Custo da Administração" foi desconsiderado da análise na avaliação do ano
de 2022, uma vez que há uma interdependência do subindicador com o total desembolsado com as a�vidades finalís�cas e, conforme detalhado no tópico 4.2.2,
o montante vultoso de recursos (R$ 37.250.000,00 milhões) que poderiam ser desembolsados com o Programa Protratar, se não fossem as vedações do período
eleitoral (na qual a En�dade não tem governabilidade), impactariam significa�vamente o custo da administração. Portanto, embora os prejuízos de execução se



atenham somente à bacia do rio Piracicaba (DO2), não seria razoável considerar o subindicador na avaliação anual, tendo em vista que o cálculo do subindicador
é indissociável por considerar o somatório do total executado com custeio (que é rateado entre as bacias) e inves�mento em todas as bacias hidrográficas,
simultaneamente.

Quanto ao indicador de Secretaria Execu�va, observa-se uma avaliação sa�sfatória para a quase totalidade dos itens. Contudo, salienta-se as
recomendações realizadas ao longo do tópico 4.1 desta Análise (Recomendações de nº 1 a 9), bem como a observância das demais recomendações (nº 10 a 15),
a fim de regularizar as pendências iden�ficadas. 

Por fim, o Resultado Consolidado da Avaliação de Desempenho do Contrato de Gestão nº 001/2020, considerando os exercícios de 2021 e 2022,
foi de 7,0, correspondente ao conceito "Bom", conforme apresenta a Figura 14 abaixo.

 

Figura 14 -Resultado Consolidado da Avaliação de Desempenho - Exercícios de 2021 e 2022
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